

Formation

Contrôle interne et audit de projet

Référence : **DIR 07**

Durée¹ : ...

Date : ...

Type de formation : **Inter-Entreprise**

Lieu : INTERNALE CONSULTING-CASABLANCA (MAROC)

Prix et modalités de paiement

Le bulletin d'inscription doit être accompagné du justificatif du règlement des frais de participation, par virement à l'ordre de :
INTERNALE CONSULTING, Coordonnées bancaires :

Attijariwafabank SUCC. YACOUB EL MANSOUR

Code Banque	Code Ville	Référence du Compte	Clé de contrôle	Code SWIFT
007	780	00 0115500001141	80	BCMAMAMC

Prix/ Participant comprenant :

- Les frais de la formation, Les frais relatifs aux supports de formation
- Les pauses café, pendant toute la durée de la formation, Le transport de l'aéroport vers le lieu de résidence, le transport du lieu de résidence à l'aéroport à la fin de la formation

Avantages :

- ✚ **Chaque participant reçoit un PC Portable à l'issue de la formation.**
- ✚ **Le Petit déjeuner**
- ✚ **Appuis à la restauration**
- ✚ **Le transfert vers le lieu de formation pendant toute la durée de la formation**
- ✚ **Une Clé USB pour le stockage de vos données**
- ✚ **Une Carte SIM**



¹ Le volume Horaire est étalé sur le nombre de semaines indiqué

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- ✚ Appréhender les fondamentaux du Management de projet
- ✚ Mettre en place un système de contrôle interne
- ✚ Mettre en œuvre les méthodes et outils pour mener à bien un audit de projet
- ✚ Structurer et gérer l'activité d'audit de projet
- ✚ Utiliser le cadre de référence du « PMBOK »

PUBLIC CIBLE

- Auditeur interne ;
- Contrôleur de gestion ;
- Cadre opérationnel.

METHODES PEDAGOGIQUES

- Pédagogie interactive, participative ; une série de discussions fera l'objet d'échange entre les participants et le formateur.
- Etude de cas pratique en atelier
- Plan d'action individuel de chaque participant à l'issue de la formation

PROGRAMME DE FORMATION

Rappel sur le cycle du projet

- Présentation introductive permettant de reconstituer la « mécanique » d'ensemble du projet depuis son identification jusqu'à son évaluation rétrospective en mettant évidence les problèmes liés à chaque phase, le rôle des intervenants en particulier l'Unité de Gestion du projet

Référentiels de gestion des projets cadre logique du projet

Présentation des trois référentiels (ou méthodologies de gestion de projet) reconnus au niveau international.

- PMBOK:
- HERMES
- Prince 2
- Permet de comprendre comment est construite la matrice du projet qui est l'outil essentiel pour la gestion du projet
- Comment on construit les indicateurs de résultat du projet (qui font partie entre autres de l'audit de projet)
- Comment peut-on apprécier la qualité d'un projet à travers sa matrice ?

Passation des marchés financés par les bailleurs de fonds et la procédure de décaissement utilisé

- Acquisition des biens et fournitures
- Acquisition des services de consultants

- Le nouveau cadre fiduciaire intégré de la Banque Mondiale : Explication des principaux changements intervenus dans la gestion financière des projets financés par la BM
- Explication des procédures de décaissement utilisé par les bailleurs de fonds, le contrôle interne avec illustration par Client Connection

Le contrôle interne et l'audit des projets financés

- Explication des enjeux du contrôle interne
- Explication du référentiel COSO
- Procédures d'examen du contrôle interne d'une entité ou d'un projet
- Initiation aux normes internationales de l'audit
- Acquérir les techniques et les méthodes d'audit des comptes des Projets Financés (PF) ;
- Assimiler les procédures et les directives des bailleurs de fonds